Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015 31 de diciembre de 2016
autorizado al 31 SLGReS % Avance
Obras ejecutadas por la Ciudad de México PRI ministrado a la M Fisi
. fecha et
2016

1 _|Centros de transferencia y sitos de disposicion final 005,315955.42] 90531595542| 100.0% 100.0%
2 _|Rehabiltacidn, modemnizacion y operacion de la infraestructura de alumbrado publico 550,000.000.00{ 550,000.000.00] 100.0% | 100.0%
3 “m"“"““"""’ e 190.42385560| 19042385560 1000% | 1000%
4 2;"'”""“"’ U0 FIRROSEUSIIRS DI OhIDINIGIN Y SREParIentc do Dergee ¥ aniwe (irees 30.99541716] 30995417.16| 1000% | 100.0%
5 [Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de 48,498 312 82 48498 31282| 100.0% 100.0%
8 |R¢ubmcm de espacios pubicos 27.839.725.54]  27.839.725.54| 1000% | 100.0%
7_|Mejpramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en validedes primarias 15,860,865.12]  15.860,805.12] 100.0% 100.0%
8 |Mejoramiento de infraesiructura urbana. Bosque de Chapullepec 94,055 342 41 94.955.342.41] 100.0% 100.0%
9 |Estratega de mobilidad en bicicleta (Ecobici) 23.640.14148] 2364014148 1000% | 100.0%

|Bum proyectos ejecutados por la Ciudad de México

| 1,896,529,645.55 1,896,529.645.55] 100.0% | 100.0% |




